



Parc Info N° 48 - 12 décembre 2024

Déploiement de la fibre optique au Parc de Lésigny - N°3



Chers Résidentes et résidents,

Comme vous pouvez le constater la mise en place du réseau Fibre a démarré sur la résidence.

Le déploiement suit son cours depuis plusieurs mois, un arrêt vient d'intervenir début décembre, en effet un problème d'affaiblissement de fourreau en amont des armoires de raccordements qui desservent les avenues d'Esbyly et de Grand Morin nécessite des travaux de génie civil.

Pour réaliser ces travaux le prestataire à demandé une autorisation à la mairie car la zone concernée fait partie du domaine public, et sans cette autorisation le projet est stoppé.

Malgré cette déconvenue, nous sommes toujours dans des délais qui nous permettraient d'avoir la fibre à la fin du premier semestre 2025 comme nous l'avons déjà indiqué.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

La Commission Fibre Aful

amCet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur AFUL DU PARC DE LESIGNY.

[Se désinscrire](#)



© 2019 AFUL DU PARC DE LESIGNY